ID	WBS	Task Name	Work	Duration	Start	2009 Qtr 2, 2009 Qtr 3, 2009 Qtr 4, 2009 Qtr 1, 2010 Qtr 2, 2010
1	1	Portal de Solucoes Mastersaf	3.489,62 hrs	297 days	Tue 31/03/09	
2	1.1	Iniciacao	30,2 hrs	4 days	Tue 31/03/09	
3	1.1.1	Termo de Abertura de Projeto	8 hrs	1 day	Tue 31/03/09	
4	1.1.2	Plano de Projeto	22,2 hrs	3 days	Wed 01/04/09	
5	1.2	Planejamento	463,8 hrs	54 days	Mon 06/04/09	
6	1.2.1	Declaracao de Escopo	40 hrs	5 days	Mon 06/04/09	
7	1.2.2	Cronograma Revisado	8 hrs	1 day	Mon 13/04/09	
8	1.2.3	Criterios de Aceite	16 hrs	2 days	Tue 14/04/09	
9	1.2.4	Matriz de Responsabilidades	15,8 hrs	2 days	Thu 16/04/09	
10	1.2.5	Detalhamento de Requisitos não Funcionais (40 hrs	8 days	Mon 20/04/09	
11	1.2.6	Arquitetura Base	64 hrs	8 days	Thu 30/04/09	
12	1.2.9	POC Framework MVC (Struts X JSF X Spring	40 hrs	5 days	Tue 12/05/09	
13	1.2.10	POC Mecanismo de Integração (jBPM X Solu	100 hrs	12,5 days	Tue 19/05/09	
14	1.2.11	POC Segurança (Spring Security X JAAS)	60 hrs	7,5 days	Thu 04/06/09	
15	1.2.7	Prototipo	80 hrs	10 days	Tue 12/05/09	
16	1.2.8	Aceite Formal da Fase	0 hrs	3 days	Tue 16/06/09	
17	1.3	Execucao e Controle	2.624 hrs	239 days	Fri 19/06/09	
18	1.3.1	Modelo de Dominio	96 hrs	12 days	Fri 19/06/09	
19	1.3.2	Modelo Entidade Relacionamento	96 hrs	12 days	Tue 07/07/09	
20	1.3.3	Infraestrutura	1.568 hrs	131 days	Thu 23/07/09	
21	1.3.3.1	Billing	488 hrs	40 days	Thu 23/07/09	
32	1.3.3.2	Usuarios	264 hrs	23 days	Thu 17/09/09	▼
43	1.3.3.3	Gerenciamento de Conteudo	488 hrs	40 days	Tue 20/10/09	
52	1.3.3.4	Monitoramento das Aplicacoes	328 hrs	28 days	Tue 15/12/09	
61	1.3.4	Integrações	864 hrs	84 days	Fri 22/01/10	
62	1.3.4.1	Integracao NFE	216 hrs	21 days	Fri 22/01/10	
70	1.3.4.3	Integracao Taxrules	216 hrs	21 days	Mon 22/02/10	
78	1.3.4.4	Integracao Validador	216 hrs	21 days	Tue 23/03/10	→
86	1.3.4.7	Integracao CTE	216 hrs	21 days	Wed 21/04/10	
94	1.4	Encerramento	16 hrs	1 day	Tue 31/03/09	
95	1.4.1	Lições Aprendidas	16 hrs	1 day	Tue 31/03/09	